

Дорожная карта мероприятий по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО, ФГОС ООО в
МОУ Михайловской СОШ на 2021–2027 годы

№ п/п	Мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Результат
1. Организационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО				
1.	Создание рабочей группы по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО (далее ФГОС-2021)	Октябрь 2021 года	Заместитель директора по УР Немерова О.С. Заместитель директора по ВР Курилова М.В.	Приказ о создании рабочих групп по обеспечению перехода на ФГОС-2021 Рабочая группа по обеспечению перехода на ФГОС НОО. Рабочая группа по обеспечению перехода на ФГОС ООО
2.	Проведение общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на новые ФГОС НОО и ООО на период 2022–2027 годов	декабрь 2021 года, февраль 2022 года	Заместитель директора по УР Немерова О.С.	Протокол общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на новые ФГОС НОО и ООО за период 2022–2027 годов
3.	Проведение классных родительских собраний, посвященных обучению по новым ФГОС НОО	Май, ежегодно с 2022 года	Классные руководители	Протоколы классных родительских собраний, посвященных обучению по ФГОС-2021
4.	Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов школы	Ежегодно, в течение учебного года	Заместитель директора по УР Немерова О.С. Заместитель директора по ВР Курилова М.В.	Справки замдиректора по УР и ВР о проведенных просветительских мероприятиях Пакет информационно-методических материалов Разделы на сайте школы

5.	Анализ имеющихся в школе условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ НОО и ООО в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО	Февраль 2022 года	Заместитель директора по УР Немерова О.С. Заместитель директора по АХР Путинцева С.М.	Аналитическая записка об оценке условий школы с учетом требований новых ФГОС НОО и ООО
6.	Анализ соответствия материально-технической базы школы для реализации ООП НОО и ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда	Февраль – июнь 2022 года	Заместитель директора по АХР Путинцева С.М.	Аналитическая записка об оценке материально-технической базы реализации ООП НОО и ООО, приведение ее в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО и ООО
7.	Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебных планов для реализации новых ФГОС НОО и ООО в соответствии с Федеральным перечнем учебников	Ежегодно до 1 сентября 2022–2027 годов	Библиотекарь Обухова А.А.Руководители ШМО	Наличие утвержденного и обоснованного списка учебников для реализации новых ФГОС НОО и ООО. Формирование ежегодной заявки на обеспечение школы учебниками в соответствии с Федеральным перечнем учебников
8.	Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей (запросов) учащихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов НОО и ООО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности НОО и ООО	Декабрь 2021 – апрель 2022 года	Заместитель директора по УР Немерова О.С.	Аналитическая справка замдиректора по УР Аналитическая справка замдиректора по ВР
9.	Разработка и реализация моделей сетевого взаимодействия школы и учреждений дополнительного образования детей, учреждений культуры, обеспечивающих реализацию ООП НОО и ООО в рамках перехода на ФГОС-2021	Декабрь 2021 – май 2022 года	Заместитель директора по ВР Курилова М.В.	Модели сетевого взаимодействия Договоры о сетевом взаимодействии

10.	Обеспечение координации сетевого взаимодействия участников образовательных отношений по реализации ООП НОО и ООО в рамках перехода на новые ФГОС НОО и ООО	В течение всего периода с 2021–2027 годов	Заместитель директора по ВР Курилова М.В.	Пакет документов по сетевому взаимодействию
11.	Привлечение органов управления образованием к проектированию ООП НОО и ООП ООО	По согласованию	Директор школы Кириллова В.В.	Протоколы заседаний
2. Нормативное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО				
12.	Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение всего периода	Заместители директора по УР Немерова О.С. Заместитель директора по ВР Курилова М.В.	Банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих реализацию ФГОС НОО и ФГОС ООО
13.	Внесение изменений в программу развития школы	До 01.09.2022 года	Заместитель директора по УР Немерова О.С. Заместитель директора по ВР Курилова М.В.	Приказ о внесении изменений в программу развития школы
14.	Внесение изменений и дополнений в Устав школы (при необходимости)	До 01.09.2022 года	Директор школы Кириллова В.В.	Устав школы
15.	Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС НОО и ФГОС ООО	Декабрь 2021 – январь 2022 года	Заместитель директора по УР Немерова О.С. Заместитель директора по ВР Курилова М.В.	Приказы, локальные акты, регламентирующие переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО
16.	Приведение в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО и ООО должностных инструкций работников образовательной организации	До 01.09.2022	Заместитель директора по УР Немерова О.С. Заместитель директора по ВР Курилова М.В.	Должностные инструкции

17.	Разработка на основе примерной основной образовательной программы НОО основной образовательной программы НОО школы, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО	До 01.05.2022	Заместитель директора по УР Мураховская М.А. Заместитель директора по ВР Магомедова А.М.	Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основной образовательной программы НОО. Основная образовательная программа НОО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа формирования УУД
18.	Разработка на основе примерной основной образовательной программы ООО основной образовательной программы ООО школы, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, программы коррекционной работы, в соответствии с требованиями новых ФГОС ООО	До 01.05.2022	Заместитель директора по УР Немерова О.С. Заместитель директора по ВР Курилова М.В.	Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основной образовательной программы ООО. Основная образовательная программа ООО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа формирования УУД, программа коррекционной работы
19.	Утверждение основных образовательных программ НОО и ООО, в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формирования УУД, программы коррекционной работы ООО, на заседании педагогического совета	До 01.09.2022	Заместитель директора по УР Немерова О.С. Заместитель директора по ВР Курилова М.В.	Протокол заседания педагогического совета. Приказ об утверждении образовательных программ НОО и ООО, в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формирования УУД, программы коррекционной работы ООО
20.	Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1-х и 5-х классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2022/23 учебный год	До 30 мая 2022 года	Заместитель директора по УР Немерова О.С. Заместитель директора по ВР Курилова М.В.	Учебный план НОО. Учебный план ООО. План внеурочной деятельности НОО. План внеурочной деятельности ООО

21.	Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1–2-х и 5–6-х классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2023/24 учебный год	До 30 мая 2023 года	Заместитель директора по УР Немерова О.С. Заместитель директора по ВР Курилова М.В.	Учебный план НОО. Учебный план ООО. План внеурочной деятельности НОО. План внеурочной деятельности ООО
22.	Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1–3-х и 5–7-х классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2024/25 учебный год	До 30 мая 2024 года	Заместитель директора по УР Немерова О.С. Заместитель директора по ВР Курилова М.В.	Учебный план НОО. Учебный план ООО. План внеурочной деятельности НОО. План внеурочной деятельности ООО
23.	Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1–4-х и 5–8-х классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2025/26 учебный год	До 30 мая 2025 года	Заместитель директора по УР Немерова О.С. Заместитель директора по ВР Курилова М.В.	Учебный план НОО. Учебный план ООО. План внеурочной деятельности НОО. План внеурочной деятельности ООО
24.	Разработка учебного плана, плана внеурочной деятельности для 5–9-х классов по новому ФГОС ООО на 2026/27 учебный год	До 30 мая 2026 года	Заместители директора по УР Немерова О.С. Заместитель директора по ВР Курилова О.С.	Учебный план ООО. План внеурочной деятельности ООО
25.	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1-х и 5-х классов на 2022/23 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО	До 31 августа 2022 года	Заместитель директора по УР Немерова О.С. Заместитель директора по ВР Курилова М.В.	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1-х и 5-х классов
26.	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 2-х и 6-х классов на 2023/24 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО	До 31 августа 2023 года	Заместитель директора по УР Немерова О.С. Заместитель директора по ВР Курилова М.В.	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 2-х и 6-х классов

27.	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 3-х и 7-х классов на 2024/25 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО	До 31 августа 2024 года	Заместитель директора по УР Немерова О.С. Заместитель директора по ВР Курилова М.В.	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 3-х и 7-х классов
28.	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 4-х и 8-х классов на 2025/26 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО	До 31 августа 2025 года	Заместитель директора по УР Немерова О.С. Заместитель директора по ВР Курилова М.В. Учителя-предметники	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 4-х и 8-х классов
29.	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 9-х классов на 2026/27 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО	До 31 августа 2026 года	Заместитель директора по УР Немерова О.С. Заместитель директора по ВР Курилова М.В. Учителя-предметники	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 9-х классов
30.	Утверждение списка УМК для уровней НОО и ООО	Ежегодно	Директор школы Кириллова В.В.	Приказ об утверждении списка УМК для уровней НОО и ООО с приложением данного списка
31.	Внесение изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО	До 1 сентября 2022 года	Заместитель директора по УР Немерова О.С. Заместитель директора по ВР Курилова М.В.	Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. Протокол педсовета об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в

				соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО. Приказ об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО
3. Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО				
32.	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	До 1 февраля 2022 года	Немерова О.С. ЗДУВР	План методической работы. Приказ об утверждении плана методической работы
33.	Изучение нормативных документов по переходу на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО педагогическим коллективом	В течение учебного года в соответствии с планами ШМО, ежегодно с 2021 по 2026 годы	Руководители ШМО	Планы работы ШМО. Протоколы заседаний ШМО
34.	Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО	В течение всего периода с 2021 по 2027 годы	Руководители ШМО	Планы работы ШМО. Справки
35.	Организация работы по психолого-педагогическому сопровождению постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение всего периода с 2021 по 2027 годы	Педагоги-психологи	План работы педагога-психолога. Аналитическая справка замдиректора по УР
36.	Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП НОО по новому ФГОС НОО	В течение всего периода с 2021 по 2027 годы	Заместитель директора по УР Немерова О.С. Заместитель директора по ВР Курилова М.В.	Пакет методических материалов по теме реализации ООП НОО по новому ФГОС НОО

37.	Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП ООО по новому ФГОС ООО	В течение всего периода с 2021 по 2027 годы	Заместитель директора по УР Немерова О.С. Заместитель директора по ВР Курилова М.В.	Пакет методических материалов по теме реализации ООП ООО по новому ФГОС ООО
38.	Формирование плана ВШК в условиях постепенного перехода на новые ФГОС НОО и ООО и реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО	До 1 сентября ежегодно с 2022 по 2026 годы	Учебная часть	План ВШК на учебный год. Аналитические справки по итогам ВШК
39.	Формирование плана функционирования ВСОКО в условиях постепенного перехода на новые ФГОС НОО и ООО и реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО	До 1 сентября ежегодно с 2022 по 2026 годы	Учебная часть	План функционирования ВСОКО на учебный год. Аналитические справки по результатам ВСОКО
4. Кадровое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО				
40.	Анализ кадрового обеспечения постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	Январь 2022 года	Заместитель директора по УР Немерова О.С.	Аналитическая справка замдиректора по УР
41.	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников образовательной организации в условиях постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	Январь 2022 года, ежегодно в период с 2022 по 2027 годы	Заместитель директора по УР Немерова О.С.	Аналитическая справка замдиректора по УР
42.	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к постепенному переходу на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО: разработка и реализация ежегодного плана-графика курсовой подготовки педагогических работников, реализующих ООП НОО и ООО	Ежегодно в течение всего периода с 2021 по 2027 годы	Заместитель директора по УР Немерова О.С.	План курсовой подготовки с охватом в 100 процентов педагогических работников, реализующих ООП НОО и ООО. Аналитическая справка замдиректора по УВР

43.	Распределение учебной нагрузки педагогов на учебный год	До 25 августа ежегодно в период с 2022 по 2026 годы	Заместитель директора по УР Немерова О.С.	Приказ об утверждении учебной нагрузки на учебный год
5. Информационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО				
44.	Размещение на сайте школы информационных материалов о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение всего периода с 2021 по 2027 годы	Заместитель директора по УР Немерова О.С. Заместитель директора по ВР Курилова М.В. Заместитель директора по ИКТ Зыков Д.А.	Сайт школы Пакет информационно-методических материалов
45.	Информирование родительской общественности о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение всего периода с 2021 по 2027 годы	Заместитель директора по ИКТ Зыков Д.А. Классные родители	Сайт школы, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле школы
46.	Информирование о нормативно-правовом, программном, кадровом, материально-техническом и финансовом обеспечении постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	Ежеквартально в течение всего периода с 2021 по 2027 годы	Ответственный за сайт	Сайт школы, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле школы
6. Материально-техническое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО				
47.	Формирование МТБ	В течение всего периода	Заместитель директора по АХР Путинцева С.М. Руководители ШМО, учителя-предметники	